П А С П О Р Т

федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Образование"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Молодые профессионалы</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Голикова Т.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Васильева Т.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра просвещения Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Бугаев А.В.</td><td colspan="3">Руководитель Федерального агентства по делам молодежи</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																		
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	НП	Процент	1,0000	2020	-	-	-	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	50,0000	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной	НП	Процент	6,0000	2020	-	-	-	10,0000	13,0000	16,0000	19,0000	22,0000	25,0000	28,0000	31,0000	34,0000	37,0000	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям																		
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	116 243,0000	2020	-	-	-	292 243,0000	785 335,0000	1 003 513,0000	1 292 295,0000	1 525 743,0000	1 870 043,0000	2 214 343,0000	2 558 643,0000	2 902 943,0000	3 285 943,0000	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	62,3000	2020	-	-	-	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	62,8000	62,9000	63,0000	63,1000	63,2000	63,3000	ГИИС Электронный бюджет

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1.	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	НП	Процент	0,00	0,09	0,15	0,34	0,94	2,61	2,63	2,74	2,79	2,74	2,82	5,00
1.2.	Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям	НП	Процент	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,50	11,00	13,00
1.3.	Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки	ФП	Единица	600 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	650 000,00	660 000,00	670 000,00	680 000,00	700 000,00	720 000,00	750 000,00	785 335,00
1.4.	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	ФП	Процент	26,00	31,00	36,00	41,00	45,00	49,00	51,00	53,00	55,00	58,00	60,00	62,50

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																				
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	-	Процент	0,0000	2018	-	-	1,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	-	-	-	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым		и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена: 2021 г. – 33 2022 г. – 34 2023 г. – 35 2024 г. – 36		
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	14,0000	29,0000	44,0000	59,0000	74,0000	100,0000	-	-	-	-	-	-	Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципа

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными и организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения		х справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			квалификации граждан по наи более востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			профессиональной подготовки и повышения квалификации. Функционирует центров опережающей профессиональной подготовки: 2021 г. – 44; 2022 г. – 59; 2023 г. – 74; 2024 г. – 100. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	700,0000	1400,0000	2 200,0000	3 174,0000	4 194,0000	5 074,0000	-	-	-	-	-	-	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в проекте, будут оснащены современной материально-технической базой, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительног	Приобретение товаров, работ, услуг	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			о профессиональн ого образования, в том числе для сдачи демонстрацион ного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицирован ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательны х организаций, реализующих программы		пенсионн ого обеспече ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			среднего профессионального образования, осуществляется путем создания (обновления) мастерских по следующим направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Строительство», «Информационно - коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера».		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.4	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования предоставлена субсидия юридическому лицу на выполнение государственного задания в целях организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом передовых технологий, трансфера	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ в соответствии с Направлениями развития среднего профессионального образования Российской Федерации, одобренными коллегией Минпросвещения России (протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн). Реализация мероприятия		инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ое обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся. Ежегодно обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд, включая		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения. Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по формированию		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации. Проведение ежегодных международных конгресс-выставок «Молодые профессионалы» с целью подведения итогов реализации новой структурной модели среднего профессионального образования за год, а также распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ом образовании.		
1.5	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	15,0000	30,0000	55,0000	85,0000	-	-	-	-	-	-	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям: 2021 г. – в 15 субъектах РФ; 2022 г. – в 30	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспече

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			субъектах РФ; 2023 г. – в 55 субъектах РФ; 2024 г. – в 85 субъектах РФ. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности и соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными		ния не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.		
1.6	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	5,0000	2018	-	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрацион		сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству: 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом). Реализация мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			компетенциям.		
1.7	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	Единица	1,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	В 2021 году обеспечивается подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Начиная с 2022 года ежегодно обеспечивается подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и проведение национального	Проведение массовых мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и професси

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			чемпионата (конкурса) среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального		ональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.		
1.8	Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	Единица	1,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	Реализован ежегодный комплекс мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International". Ежегодно обеспечена	Проведение массовых мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			позиция Российской Федерации в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям, в совокупном балльном исчислении не ниже 3.		справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
1.9	Обеспечены подготовка и проведение X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2021 году реализован комплекс мероприятий по подготовке к проведению X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации. В	Проведение массовых мероприятий	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			2022 обеспечено проведение чемпионата и участие в нем сборной Российской Федерации. В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению международного чемпионата «Абилимпикс: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования		талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в мире.		
1.10	Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	В 2021-2023 годах реализован комплекс мер, направленный на подготовку к проведению европейского чемпионата по профессиона	Проведение массовых мероприятий	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднеми

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			льному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области. В 2023 году обеспечено проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области. В чемпионате примут участие не менее 1000 человек участников и экспертов, в том числе с приглашением иностранных		рового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, Формирование эффективной системы выявления, поддержк

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области в 2023 году: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших		и и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			мировых практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации.		
1.11	Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошли повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися	-	Человек	1 850,0000	2021	-	-	-	-	3 700,0000	5 550,0000	7 400,0000	-	-	-	-	-	-	В рамках создания условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов обеспечивается	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспече

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Нарастающий итог																		проведение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Реализация мероприятий позволит: - создать условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;		ние темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			- обеспечить формирование пула педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Результат способствует увеличению доли выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций, реализующих программы среднего профессиональн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ого образования, получивших профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.		
1.12	Предоставлены сертификаты победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	-	460,0000	920,0000	1 380,0000	-	-	-	-	-	-	В целях поощрения победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» предоставляются сертификаты на право получения дополнительного профессиональн	Оказание услуг (выполнение работ)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ого образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации. Предельная сумма финансового обеспечения для победителей (1 место) – 100000 рублей; для победителей (2 место) – 75000 рублей; для победителей (3 место) – 50000 рублей. Минимальное количество победителей – 460 человек		справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			ежегодно. Максимальное количество победителей – 720 человек ежегодно.		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	87 702,00	114 298,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	181 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,30
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	87 702,00	114 298,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	181 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 859,30
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	780 746 ,10	781 833 ,20	380 780 ,47	333 152 ,42	360 908 ,92	609 070 ,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 491,57
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	696 537 ,20	731 796 ,10	365 091 ,10	320 000 ,00	320 000 ,00	549 559 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 983,70
1.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	696 537 ,20	731 796 ,10	295 091 ,10	300 000 ,00	300 000 ,00	520 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 424,40
1.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	696 537 ,20	731 796 ,10	295 091 ,10	300 000 ,00	300 000 ,00	520 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 424,40
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	780 746 ,10	781 833 ,20	310 780 ,47	313 152 ,42	340 908 ,92	579 511 ,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 932,27
1.2.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	3 260 000,00	4 677 800,00	4 490 000,00	4 805 713,53	4 789 773,93	4 801 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824 758,20
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 200 000,00	4 590 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 494 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754 139,70
1.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
1.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	60 000,00	87 800,00	0,00	4 665 713,53	4 649 773,93	4 657 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 618,50
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров,	0,00	284 260,80	174 738,17	514 521,50	417 438,40	419 951,90	355 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 469,97

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	соответствующих потребностями экономики														
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	284 260 ,80	174 738 ,17	514 521 ,50	417 438 ,40	419 951 ,90	355 559 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 469,97
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее	0,00	0,00	0,00	90 771, 50	90 285, 50	100 000 ,00	100 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 057,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	востребованным и перспективным профессиям														
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	90 771,50	90 285,50	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 057,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации	0,00	305 546,10	310 105,80	308 000,00	308 000,00	308 000,00	311 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 807,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	305 546 ,10	310 105 ,80	308 000 ,00	308 000 ,00	308 000 ,00	311 156 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 807,90
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах	0,00	70 000, 00	70 000, 00	70 000, 00	82 980, 00	70 000, 00	70 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 980,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	профессионального мастерства для людей с инвалидностью														
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	82 980,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 980,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному	0,00	2 650 287,20	1 223 386,60	1 075 365,70	1 075 275,70	928 317,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 632,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"														
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 650 2 87,20	1 223 3 86,60	1 075 3 65,70	1 075 2 75,70	928 317 ,10	1 000 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 632,30
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Обеспечены подготовка и проведение X Международного чемпионата	0,00	0,00	309 875 ,00	344 800 ,00	256 880 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 555,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	«Абилимпикс» в Российской Федерации														
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	309 875 ,00	344 800 ,00	256 880 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 555,90
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по	0,00	0,00	317 735 ,10	434 837 ,10	671 716 ,70	3 272 6 09,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 898,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году														
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	317 735,10	434 837,10	671 716,70	3 272 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 898,60
1.10.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	91 041,00	185 187,40	277 781,10	2 700 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 760,50
1.10.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	91 041,00	185 187,40	277 781,10	2 700 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 760,50
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	91 041,00	185 187,40	277 781,10	2 700 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 760,50
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	источники, всего														
1.11	Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошли повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	0,00	0,00	0,00	0,00	66 616, 20	65 354, 40	65 354, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 325,00
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	66 616, 20	65 354, 40	65 354, 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 325,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	0,00	70 467, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 467,20
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	70 467, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 467,20
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Предоставлены сертификаты победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	0,00	0,00	0,00	0,00	69 038, 30	82 018, 30	82 018, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 074,90
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	69 038, 30	82 018, 30	82 018, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 074,90
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-														
2.1	Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани	0,00	6 084 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 796,10
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	6 084 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 796,10
2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	6 084 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 796,10
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	6 084 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 796,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена"	0,00	0,00	490 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	490 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 100,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Проведена ротация по объемам финансирования университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность). Объявлен конкурсный отбор для предоставления, начиная с 2021 г. поддержки образовательных	0,00	13 352 895,80	13 315 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 668 467,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	организаций высшего образования с целью формирования группы университетов – национальных лидеров для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию В соответствии с новым результатом национального проекта «Наука и университеты».														
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	11 752 895,80	11 715 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468 467,80
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2.4	Разработаны предложения о механизме присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего образования и регулярного подтверждения присвоенной категории	0,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования не менее чем из 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки	0,00	32 213, 10	13 064, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 277,20
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	32 213, 10	13 064, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 277,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей: - совместно с партнерами реального	0,00	2 809 4 12,00	1 152 9 96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 408,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	сектора экономики разрабатывает адаптивные, практико-ориентированные и гибкие образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности; - не менее 70% научно-педагогических работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований,														

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	перспективных задач отрасли; - не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся; - наличие программ развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих в том числе трудоустройство выпускников в данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - не менее 10% выпускников трудоустраиваются на основе договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); -														

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	сформирован фонд целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления.														
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 809 4 12,00	1 152 9 96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 408,70
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	На конкурсной основе отбирается не менее 30 научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, которым предоставляются гранты для: - разработки передовых образовательных программ высшего образования и их отдельных частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.) по приоритетным направлениям подготовки кадров, специальностям с учетом запросов партнеров реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов; - тиражирования данных образовательных программ	0,00	346 000 ,00	216 881 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 881,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(образовательного контента) не менее чем в 30 российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой формы реализации образовательных программ; - повышения квалификации и стажировки научно-педагогических работников не менее чем в 30 российских образовательных организаций высшего образования и научных организаций (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге) в целях дальнейшей реализации ими данных образовательных														

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	программ (образовательного контента).														
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	346 000 ,00	216 881 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 881,90
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий	0,00	0,00	279 996 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 996,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.														
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	279 996 ,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 996,20
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе "Современная цифровая образовательная среда", в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню	0,00	100 000 ,00	200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000 ,00	200 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, учитывающая	0,00	0,00	28 798, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики, с учетом сектора самозанятости.														
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	28 798, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 798,60
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования	0,00	18 250,00	210 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 155,00
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	18 250,00	210 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 155,00
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	30 290 576,40	23 895 086,37	7 859 076,27	8 327 097,65	10 576 934,25	7 576 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 525 259,34
в том числе: федеральный бюджет		0,00	28 546 367,50	22 157 249,27	7 843 386,90	7 998 231,70	10 236 251,40	7 209 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 991 132,97
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	6 925 542,20	960 674,20	495 967,87	5 256 647,05	7 691 433,85	5 236 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 567 107,37
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	0,00	0,00	0,00	3 146,90	16 064,80	22 461,60	27 637,20	51 568,00	61 964,10	71 191,00	75 025,80	150000
1.2.	Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	25 000,00	40 000,00	60 000,00	105 000,00	135 000,00	165 000,00	230 000,00	320000
1.3.	Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	0,00	35 000,00	35 000,00	70 000,00	287 500,00	505 000,00	757 500,00	1 410 000,00	1 845 000,00	2 280 000,00	3 185 000,00	4490000
1.4.	Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики	16 859,60	104 359,60	104 359,60	208 719,20	208 719,20	225 578,80	313 078,80	313 078,80	313 078,80	324 318,53	417 438,40	417438.4
1.5.	Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по	0,00	0,00	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90 285,50	90285.5

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	наиболее востребованным и перспективным профессиям												
1.6.	Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308000
1.7.	Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	0,00	0,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82 980,00	82980
1.8.	Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	0,00	0,00	0,00	22 558,70	115 160,90	161 016,60	198 118,00	369 672,60	444 190,20	510 333,10	537 823,30	1075275.70
1.9.	Обеспечены подготовка и проведение X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации	0,00	0,00	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256 880,90	256880.9
1.10.	Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	0,00	0,00	277 781,10	319 971,20	336 770,70	350 363,20	413 213,50	440 513,60	464 745,60	474 816,80	503 309,90	671716.7
1.11.	Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошли повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и	0,00	0,00	0,00	7 134,50	9 975,40	12 273,90	22 902,20	27 518,70	31 616,40	33 319,50	37 492,70	66616.2

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	ограниченными возможностями здоровья												
1.12.	Предоставлены сертификаты победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 038,30	69038.3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Результат "Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена: 2021 г. – 33 2022 г. – 34 2023 г. – 35 2024 г. – 36		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета субсидии в целях финансового обеспечения расходов на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами международной организации «Ворлдскиллс» для обеспечения экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии Российской Федерации	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.04.2020	04	03	Черноскутова И.А.	Распоряжение Методические рекомендации, контрольно-измерительные материалы по проведению аттестации с использованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"						механизма демонстрационного экзамена, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (при необходимости)		
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на осуществление организационно-технического и информационного обеспечения прохождения аттестации с использованием механизма	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							демонстрационного экзамена организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования		
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей Федерального проекта "Молодые профессионалы"", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвреждeнные методики расчета показателей ФП "Молодые профессионалы" Национального проекта "Образование": Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям;Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки		
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	06	19	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	20	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)", значение: 0.0000			вует					
1.1.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	01.09.2021	18	14	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Проведены информационно-	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Обеспечено привлечение заинтересованных участников -	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультационные, методические мероприятия по организации и проведению демонстрационных экзаменов в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			представителей субъектов РФ для участия в информационно-консультационных и методических мероприятиях		бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечена возможность скачивания Паспортов компетенций (Skills Passport) для участников демонстрационного экзамена в личных кабинетах цифровой платформы WSR", значение: 0.0000	-	25.12.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Обеспечена возможность выдачи лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением оценочных материалов, разработанных АНО “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”, паспорта компетенций (Skills Passport) в Цифровой платформе WSR, подтверждающего полученный результат, выраженный в баллах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.13	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.12.2021	14	17	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Не менее 5% обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в	-	31.12.2021	15	17	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Отчет о прохождении не менее 5% обучающихся по программам среднего профессионального образования процедуры аттестации в виде демонстрационного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей", значение: 0.0000						экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей		
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Комплект оценочных материалов по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка	-	24.02.2022	Взаимо	11	Неумывакин	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2021г. . Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		В.С.	Информационно-аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение с юридическим (физическим) лицом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Промежуточный отчет об аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов в рамках ГИА", значение: 0.0000	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.21	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.09.2022	09	13	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	11	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Комплект оценочных материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	11	14	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Не менее 10% обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупнённым группам профессий и специальностей ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования процедуры аттестации в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2022г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	24.02.2023	10	15	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение с юридическим (физическим) лицом	-	ГИИС "Электронный бжюджет"
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены изменения в нормативно-правовую	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждены нормативные правовые акты	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базу (в части закрепления демонстрационного экзамена)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Промежуточный отчет об аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов в рамках экзамена в ходе ГИА. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	20.07.2023	10	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	25.09.2023	15	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.32	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)", значение: 0.0000	-	30.10.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Не менее 15 % обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	13	15	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования процедуры аттестации в виде демонстрационного экзамен	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.34	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	09	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.35	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов демонстрационного экзамена", значение: 0.0000	-	25.12.2023	12	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за2023г.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за II полугодие 2023г.. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-	24.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение с юридическим (физическим) лицом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Контрольная точка «Промежуточный отчет об аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов в рамках ГИА", значение: 0.0000	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.40	Контрольная точка "Выполнена работа по проведению мониторинга результатов демонстрационного экзамена за I полугодие 2024г. Подготовлен	-	25.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	14	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.1.41	Контрольная точка "Утверждены, разработаны (обновлены) оценочные материалы для проведения аттестации в виде демонстрационного экзамена (при необходимости)", значение: 0.0000	-	30.10.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные материалы по всем профессиям и специальностям, по которым проводится аттестация в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Выполнена работа по аккредитации Центров проведения демонстрационных экзаменов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр аккредитованных Центров проведения демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Выполнена работа по обучению экспертов	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр обученных экспертов для проведения демонстрационного	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	демонстрационного экзамена", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		экзамена		бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Не менее 20% обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о прохождении обучающимися по программам среднего профессионального образования процедуры аттестации в виде демонстрационного экзамена	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Неумывакин В.С.	Центры опережающей профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		образовательные программы, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым стандартам; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации. Функционирует центров опережающей профессиональной подготовки: 2021 г. – 44; 2022 г. – 59; 2023 г. – 74; 2024 г. – 100. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными	03	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете		
1.2.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2019	02	04	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	не требуется
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании нормативных документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	05	Взаимосвязь с иными результ	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2020	02	08	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Разработана методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них	-	30.11.2020	03	05	Кузнецова А.Г.	Распоряжение Методика мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, утвержденная распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении"								
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	08	06	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о формировании документов, регламентирующих создание центров опережающей профессиональной подготовки	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	не требуется
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	27	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении", значение: 0.0000	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций по имеющейся у них профессии (специальности), в том числе обучавшихся на основании договора о целевом обучении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.03.2021	07	16	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	01.05.2021	27	17	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждены (обновлены) документы для отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000								
1.2.16	Контрольная точка "Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки ", значение:	-	20.08.2021	16	23	Неумывакин В.С.	Протокол Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о подведении итогов отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.2.17	Контрольная точка "Проведены установочные совещания с субъектами Российской Федерации по вопросам обеспечения функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Совещания по вопросам обеспечения функционирования Центров опережающей профессиональной подготовки проводятся еженедельно в формате ВКС, все материалы, в том числе записи вебинаров, размещены в сети Интернет с открытым доступом для участников проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем", значение: 0.0000	-	15.12.2021	20	23	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа До конца года организованы выездные мероприятия в 15 субъектов РФ, где в 2021 году создаются ЦОПП, по проведению мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем. По каждому субъекту РФ формируется информационная справка (в том числе фотоотчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Создано 44 центра опережающей профессиональной	-	15.12.2021	21	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о создании 44 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовки (нарастающий итог)", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	23	23	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен предварительный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2021	17	10	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.22	Контрольная точка "Открыты Центры опережающей подготовки", значение: 0.0000	-	30.12.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационное освещение мероприятия по открытию ЦОПП в федеральных и /или региональных СМИ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	17	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.25	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	01.03.2022	07	15	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Проведено установочное совещание с субъектами	-	01.05.2022	21	16	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении мероприятия	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по вопросам создания Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе в онлайн формате ", значение: 0.0000								бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	15	17	Неумывакин В.С.	Отчет Информационный отчет о реализации мероприятий в субъектах, в которых создаются ЦОПП, в рамках мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной	-	25.12.2022	16	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовки", значение: 0.0000								
1.2.29	Контрольная точка "Созданы и функционируют 59 Центров опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о создании 59 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.31	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	15	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.32	Контрольная точка "Проведено установочное совещание с субъектами по вопросам создания Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе в онлайн формате ", значение: 0.0000	-	01.05.2023	21	16	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения	-	01.09.2023	15	17	Неумывакин В.С.	Отчет Информационный отчет о реализации мероприятий в субъектах, в которых создаются	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем ", значение: 0.0000						ЦОПП, в рамках мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем		
1.2.34	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2023	16	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.35	Контрольная точка "Созданы и функционируют 74 Центра опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о создании 74 Центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о распределении межбюджетных траснфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000								
1.2.38	Контрольная точка "Проведено установочное совещание с субъектами по вопросам создания Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе в онлайн формате ", значение: 0.0000	-	01.05.2024	21	16	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствие с фирменным стилем ", значение: 0.0000	-	02.09.2024	15	17	Неумывакин В.С.	Протокол Информационный отчет о реализации мероприятий в субъектах, в которых создаются ЦОПП, в рамках мониторинга оснащения средствами обучения и приведения площадки Центров опережающей профессиональной подготовки в соответствии с фирменным стилем	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.40	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен отчет о реализации мероприятий в	-	25.12.2024	16	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000						субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки		
1.2.41	Контрольная точка "Созданы и функционируют 100 Центров опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о создании 100 центров опережающей профессиональной подготовки (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в проекте, будут оснащены современной материально-технической базой,	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется путем создания (обновления) мастерских по следующим направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Строительство», «Информационно - коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера».		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально -технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.12.2019	04	06	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-
			31.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-		07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	06	08	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	не требуется
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	07	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует			на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.3.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	не требуется
1.3.7	Контрольная точка		01.04.2020	04	06	Черноскутова	Прочий тип документа		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-				И.А.	Соглашение о предоставлении субсидии подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение государственного задания	-	
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	-	-
			25.12.2020						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-		06	08	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.3.11	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам ", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» ", значение: 0.0000						профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.13	Контрольная точка "Утверждено распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным	-	01.08.2021	01	02	Неумывакин В.С.	Приказ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»", значение: 0.0000						профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.14	Контрольная точка "Заключены соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Заключены парафированные соглашения на предоставление субсидии из федерального бюджета с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.10.2021	03	10	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.16	Контрольная точка "Проведен Мониторинг мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Справка Представлена аналитическая справка о мониторинге мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Не менее 2200 мастерских, в которых оснащена материально-техническая база", значение: 0.0000	-	25.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об открытии не менее 2200 мастерских, оснащенных материально-технической базой (нарастающим итогом)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.18	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	01.04.2022	04	02	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000						Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.08.2022	01	05	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
1.3.24	Контрольная точка "Утвержден перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2023 году ", значение: 0.0000	-	01.10.2022	02	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2023 г. в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	-	25.12.2022	05	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям ", значение: 0.0000						соответствия их материально-технической базы современным требованиям		
1.3.26	Контрольная точка "Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, оснащены материально-технической базой в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, материально-технической базой в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 0.0000								
1.3.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	06	01	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2023	07	02	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
1.3.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.08.2023	01	03	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.31	Контрольная точка "Утвержден перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2024 году ", значение: 0.0000	-	01.10.2023	02	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций на создание мастерских в 2024 г. в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечена экспертно-методическая поддержка реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям", значение: 0.0000	-	25.12.2023	03	05	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об экспертно-методической поддержке реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Образовательные организации,	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующие программы среднего профессионального образования, оснащены материально-технической базой в 2023 году", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, материально-технической базой в 2023 году		бюджет"
1.3.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" ", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнение государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.35	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2024	07	01	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации Министерства просвещения Российской Федерации на сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000						материально-технической базы современным требованиям		
1.3.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.04.2024	03	02	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.08.2024	01	04	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточные отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта "Образование"		
1.3.38	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	02	06	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнение выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.39	Контрольная точка "Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального	-	30.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об оснащении образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, оснащены материально-технической базой в 2024 году", значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		материально-технической базой в 2024 году		
1.4	Результат "Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	В целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования предоставлена субсидия юридическому лицу на выполнение государственного задания в целях организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностям экономики, учитывающая обновление содержания образовательных программ в соответствии с Направлениями развития среднего профессионального образования Российской Федерации, одобренными коллегией Минпросвещения России	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн). Реализация мероприятия обеспечит развитие системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с целью соответствия запросам реального сектора экономики, социальной сферы, сферы услуг, малого и среднего предпринимательства, в том числе с учетом обновления перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, а также внедрение современных методик и программ преподавания в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся. Ежегодно обеспечено повышение квалификации региональных управленческих команд, включая представителей профессиональных образовательных организаций, институтов дополнительного профессионального образования и органов государственной власти,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществляющих управление в сфере образования; педагогических работников и мастеров производственного обучения. Ежегодно обеспечено проведение мониторинга трудоустройства с целью принятия решений по формированию оптимальной структуры подготовки кадров в субъектах Российской Федерации. Проведение ежегодных международных конгресс-выставок «Молодые профессионалы» с целью подведения итогов реализации новой структурной модели среднего профессионального образования за год, а также распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании.		
1.4.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	26	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)» ", значение: 0.0000			и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2021	25	09	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2021	08	12	Маслова М.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Разработана концептуальная модель международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального	-	01.08.2021	09	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Модель международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования ", значение: 0.0000								
1.4.6	Контрольная точка "Принят новый макет федерального государственного образовательного стандарта СПО", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, предусматривающий: возможность выбора видов деятельности для формирования образовательной программы по принципу «конструктора компетенций»; возможность освоения дополнительных квалификаций по выбору; изменения в структуре образовательной программы; оптимизацию сроков обучения; введение цифрового модуля, позволяющего трансформировать профессию в цифровую; введены дополнительные «короткие» модули по цифровым компетенциям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников образовательных организаций,	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует			организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации		
1.4.8	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	31.10.2021	12	15	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд в количестве не менее 240 человек из не менее 50	-	01.12.2021	16	20	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Проведено обучение слушателей по 1 модулю дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация деятельности региональных управленческих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000						команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации» (3 потока)		
1.4.10	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет об обновлении и эффективности использования материально- технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программаммсреднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении и эффективности использования материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на основании мониторинга реализации мероприятий по оснащению организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой ", значение: 0.0000								
1.4.11	Контрольная точка "Осуществлено сопровождение мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о сопровождении мероприятий по поддержке профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям, включая повышение квалификации кадров, работающих в системе среднего профессионального образования, организацию и сопровождение развития системы профессиональной навигации и предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предпрофессионального образования, разработку и реализацию инфраструктурного, содержательно-технологического и кадрового компонента развития системы воспитания и социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям", значение: 0.0000						социализации обучающихся в рамках проекта обеспечения соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям		
1.4.12	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых	-	25.12.2021	16	19	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000						и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки		
1.4.13	Контрольная точка "226 документов методического характера, разработанных в целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования. Нарастающим итогом.", значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	22	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны не менее 226 документов методического характера в целях внедрения и реализации новой структурной модели в системе среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	22	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			и отсутствует					
1.4.15	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	24	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	27	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000			и отсутствует			профессионалы» в субъектах Российской Федерации		
1.4.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	20	24	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)",	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.4.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Государственное	-	01.04.2022	09	25	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000						организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		ный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника,	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) ", значение: 0.0000								
1.4.24	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.06.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Справка Информационная справка о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Молодые профессионалы» с целью развития и	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	15	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании ", значение: 0.0000			точкам и отсутствует					
1.4.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	24	18	Маслова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Разработана методология проведения сопоставления национальных систем профессионального	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	26	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Методология проведения сопоставления национальных систем профессионального образования, основанного на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, основанная на оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу на рынок труда", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует			оценке образовательных результатов обучающихся и их готовности к выходу на рынок труда		
1.4.28	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и	-	25.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки ", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки		
1.4.30	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики,	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости) ", значение: 0.0000								
1.4.31	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(при необходимости) ", значение: 0.0000								
1.4.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.33	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации региональных управленческих команд, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.12.2022	22	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет ФГБОУ ДПО "Институт	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении субсидии ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" на разработку и реализацию новой структурной модели организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		развития профессионального образования" о выполнении субсидии		ный бюджет"
1.4.35	Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	18	14	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка		01.03.2023	Взаимо	09	Неумывакин	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		В.С.	Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	"Электронный бюджет"
1.4.37	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.38	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2023	09	23	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000						сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.39	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами, с целью формирования профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стандартами (при необходимости) ", значение: 0.0000								
1.4.40	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.06.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Справка Информационная справка о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций "Мастер года"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.07.2023	22	14	Маслова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)", значение: 0.0000						должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		
1.4.42	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурс среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.43	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) оценочные и исследовательские материалы международного	-	30.11.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Оценочные и исследовательские материалы международного сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сопоставительного исследования качества подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования ", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		образования		
1.4.44	Контрольная точка "Подготовлен и представлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000	-	25.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение госзадания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.46	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)", значение: 0.0000								
1.4.47	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программ по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики, мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.48	Контрольная точка		29.12.2023	Взаимо	13	Неумывакин	Отчет		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен мониторинг занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		В.С.	Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации	-	"Электронный бюджет"
1.4.49	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Конгресс–Образование без границ» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	13	24	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки « "Молодые профессионалы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.50	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	31.12.2023	17	21	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						труда и социальной защиты Российской Федерации		
1.4.51	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.52	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			вует					
1.4.53	Контрольная точка " Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	09	23	Маслова М.С.	Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.54	Контрольная точка "Разработана (актуализирована) матрица сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке матрицы сопоставления компетенций, осваиваемых обучающимися в соответствии с федеральными образовательными стандартами, с профессиональными и международными стандартами	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональными и международными стандартами, с целью формирование профиля компетенций выпускника, синхронизированного с советующими профессиональными и международными стандартами (при необходимости) ", значение: 0.0000								
1.4.55	Контрольная точка "Проведен региональный этап Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	30.06.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Справка Информационная справка о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.56	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.07.2024	22	17	Маслова М.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						субсидии на выполнение государственного задания организации, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, на научно-исследовательское сопровождение мероприятий, направленных на обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий		ный бюджет"
1.4.57	Контрольная точка "Проведен ежегодный Всероссийский конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» с целью формирования и развития кадрового потенциала системы среднего профессионального	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования", значение: 0.0000								
1.4.58	Контрольная точка "Подготовлен информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	20	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения мониторинга занятости выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по полученной квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.59	Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен ежегодный отчет о реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных	-	25.12.2024	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчето реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основании мониторинга создания и функционирования центров	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технологий и формы опережающей профессиональной подготовки, на основании мониторинга создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки", значение: 0.0000						опережающей профессиональной подготовки		
1.4.60	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" о выполнении соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.61	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) федеральные государственные образовательные стандарты среднего	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	19	Неумывакин В.С.	Приказ Приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования с учетом обновления перечня профессий и специальностей СПО, в соответствии с потребностями рынка труда, экономики, мировыми стандартами, обновлением отраслевых технологий и внедрением цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует			образования		
1.4.62	Контрольная точка "Разработаны (актуализированы) примерные основные образовательные программы по новым или актуализированным ФГОС среднего профессионального образования, учитывающие требования рынка труда, экономики,	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные основные образовательные программы по утвержденным ФГОС среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мировых стандартов, обновление отраслевых технологий и внедрение цифровых технологий, в том числе с учетом развития практикоориентированных форм подготовки кадров (при необходимости)", значение: 0.0000								
1.4.63	Контрольная точка "Проведен ежегодный Международный конгресс-выставка «Молодые профессионалы» с целью развития и распространения лучших практик и новых образовательных технологий в среднем профессиональном образовании ", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.64	Контрольная точка "Организована пилотная апробация международного сопоставительного исследования качества	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	24	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о пилотной апробации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовки обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования не менее чем в 3-х странах ", значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует					
1.4.65	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	17	21	Маслова М.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении государственного задания организацией, подведомственной Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Неумывакин В.С.	С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособности профессионального образования будут разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по	Да	ГИИС "Электронный бджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		50% наиболее востребованным и перспективным профессиям: 2021 г. – в 15 субъектах РФ; 2022 г. – в 30 субъектах РФ; 2023 г. – в 55 субъектах РФ; 2024 г. – в 85 субъектах РФ. Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			точкам и отсутствует			Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс		
1.5.2	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-аналитических отчетов субъектов Российской Федерации. Подготовлен информационно-аналитического отчета", значение: 0.0000	-	30.06.2021	04	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			01.08.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.3	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам международного и корпоративного опыта подготовки рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям. Подготовлен информационно-аналитический отчет", значение: 0.0000	-		06	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования о подготовке рабочих кадров по востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев на основе информационно-	-	20.12.2021	07	05	Неумывакин В.С.	Отчет Реализация в III-IV кварталах 2021 г. мероприятий по внедрению программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации. По результатам проведения мероприятий будут сформированы информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о результативности мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	аналитических отчетов субъектов Российской Федерации ", значение: 0.0000								
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу на сопровождение мероприятий по внедрению во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения. Созданы условия для краткосрочной, не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Не менее 15 субъектов Российской Федерации внедривших программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о внедрении не менее чем в 15 субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перспективным профессиям", значение: 0.0000				вует				
1.5.7	Контрольная точка "Определены субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям", значение: 0.0000	-	25.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения ", значение:	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам текущего мониторинга внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.5.9	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам информационно-аналитического исследования по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Обеспечена разработка программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	01.09.2022	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечена апробация разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ",	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			отсутствует					
1.5.12	Контрольная точка "Обеспечена функциональная доработка электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ) ", значение: 0.0000	-	15.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о доработке электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.14	Контрольная точка "Не менее 30 субъектов Российской Федерации внедривших программы	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям ", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "Определены субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям", значение: 0.0000	-	25.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	06	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам текущего мониторинга внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения ", значение: 0.0000			отсутствует			для внедрения программ профессионального обучения		
1.5.17	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	05	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам информационно-аналитического исследования по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечена разработка программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	01.09.2023	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Обеспечена апробация разработанных программ	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации		бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Обеспечена функциональная доработка электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ) ", значение: 0.0000	-	15.11.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о доработке электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ",	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.5.22	Контрольная точка "Не менее 55 субъектов Российской Федерации внедривших программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.23	Контрольная точка "Определены субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям ", значение: 0.0000	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг внедрения	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными	06	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам текущего	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует			мониторинга внедрения программ профессионального обучения в субъектах Российской Федерации, актуализированы региональные перечни востребованных профессий, определены профессии для внедрения программ профессионального обучения		бюджет"
1.5.25	Контрольная точка "Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров ", значение: 0.0000	-	30.06.2024	05	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам информационно-аналитического исследования по вопросам лучших отечественных и международных практик подготовки рабочих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Обеспечена разработка программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах	-	01.09.2024	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации ", значение: 0.0000								
1.5.27	Контрольная точка "Обеспечена апробация разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации разработанных программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Обеспечена функциональная доработка электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ) ", значение: 0.0000	-	15.11.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о доработке электронного ресурса - онлайн-библиотеки лучших практик профессионального обучения (онлайн-банка программ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности реализации мероприятий по внедрению программ	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах мониторинга эффективности реализации мероприятий по внедрению	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации ", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует		программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в субъектах Российской Федерации		
1.5.30	Контрольная точка "Не менее 85 субъектов Российской Федерации внедривших программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее востребованным и перспективным профессиям ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам реализации результата в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Неумывакин В.С.	В рамках совершенствования компетенций и повышения профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения обеспечивается проведение повышения их квалификации, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Прошедшим	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		по результатам обучения итоговую аттестацию преподавателям и мастерам производственного обучения присваивается статус эксперта Ворлдскиллс, что обеспечит формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству: 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом). Реализация мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству. Результат способствует увеличению доли выпускников образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2019	06	05	Черноскутова И.А.	Распоряжение Утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации методические рекомендации по отбору стажировочных площадок и проведению повышения квалификаций по программам, основанным на опыте Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том числе сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс		
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.04.2020	Взаимосвязь с	08	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия		
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по обеспечению повышения квалификации по программам,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия		
1.6.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	14	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка	-	01.09.2021	15	13	Неумывакин	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000					В.С.	Информационно-аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Сформированы группы преподавателей и мастеров для прохождения повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, организовано повышение квалификации", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Сформированы группы преподавателей и мастеров производственного обучения для прохождения повышения квалификации, на обучение записались 5000 преподавателей и мастеров производственного обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Завершено повышение квалификации и сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения, актуализирован перечень экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных	-	15.12.2021	10	16	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Преподаватели и мастера производственного обучения завершили повышение квалификации, повысили свой профессиональный уровень и компетенции в преподаваемой ими профессиональной области, что подтверждено результатами сдачи демонстрационного экзамена по итогам повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству", значение: 0.0000								
1.6.13	Контрольная точка "Не менее 20 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации", значение: 0.0000	-	31.12.2021	11	13	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о прохождении не менее 20 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечено повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного	-	31.12.2021	07	13	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении государственного (муниципального)мзадания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) мзадания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения юридическому (физическому) лицу за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	05	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.18	Контрольная точка "Актуализирован перечень сертифицированных экспертов-мастеров для проведения обучения по стандартам Ворлдскиллс, организации демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	01	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточный отчет о сертификации в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.08.2022	07	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие реализацию программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.20	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.6.21	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс» ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения юридическому (физическому) лицу за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.2023	05	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
1.6.24	Контрольная точка "Актуализирован перечень сертифицированных экспертов-мастеров для проведения обучения по стандартам Ворлдскиллс, организации демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	06	01	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточный отчет о сертификации в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.08.2023	07	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие реализацию программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.26	Контрольная точка	-	30.09.2023	Взаимо	09	Неумывакин	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		В.С.	Информационно-аналитический отчет		"Электронный бюджет"
1.6.27	Контрольная точка "Обеспечено повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.28	Контрольная точка "Актуализирован перечень сертифицированных экспертов-мастеров для проведения обучения по стандартам Ворлдскиллс, организации демонстрационных	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о сертификации в качестве экспертов «Ворлдскиллс» по итогам 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству ", значение: 0.0000				отсутствует				
1.6.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о выполнении соглашения юридическому (физическому) лицу за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) соглашение внесено в реестр соглашений", значение: 0.0000	-	01.04.2024	08	05	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.31	Контрольная точка "Актуализирован перечень сертифицированных экспертов-мастеров для	-	30.06.2024	09	01	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточный отчет о сертификации в качестве экспертов «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения обучения по стандартам Ворлдскиллс, организации демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству ", значение: 0.0000								
1.6.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.08.2024	05	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Документы, регламентирующие реализацию программ повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.33	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о прохождении повышения квалификации в текущем году", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.34	Контрольная точка "Обеспечено повышение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о проведении повышения квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных площадок, сертификация в качестве экспертов «Ворлдскиллс»		ный бюджет"
1.7	Результат "Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	В 2021 году обеспечивается подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Начиная с 2022 года ежегодно обеспечивается подготовка национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и проведение национального чемпионата (конкурса) среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит: - сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального образования; - оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; - повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; - подготовить национальную сборную для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.06.2019	Взаимосвязь с	08	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2019	05	03	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черноскутова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе		
1.7.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении юридическому лицу субсидии на сопровождение мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	04	07	Кузнецова А.Г.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятий. Созданы условия для развития профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, влияющие на их эффективную социальную и профессиональную интеграцию в обществе	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет о реализации мероприятий по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью		
1.7.7	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	20	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) "			ьными точкам и отсутствует					
1.7.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	10	19	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.10	Контрольная точка "Обучены эксперты для проведения оценочных мероприятий чемпионата "Абилимпикс""	-	01.09.2021	19	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Обучено 204 эксперта для проведения оценочных мероприятий чемпионата "Абилимпикс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной	-	01.09.2021	19	18	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"								
1.7.12	Контрольная точка "Разработаны и утверждены конкурсные задания Национального чемпионата Абилимпикс"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны и утверждены Советами по компетенциям конкурсные задания Национального чемпионата Абилимпикс	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	21	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000			вует					
1.7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	12	18	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.15	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	15	14	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	10	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	14	12, 10	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.18	Контрольная точка "Утвержден расширенный состав национальной сборной «Абилимпикс»	-	01.06.2022	14	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждён документ с поименным списочным расширенным составом национальной сборной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Россия для участия в национальных и международных чемпионатах «Абилимпикс»", значение: 0.0000						«Абилимпикс».		
1.7.19	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	01.09.2022	14	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ",	-	30.12.2022	12	13	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.7.21	Контрольная точка "Проведен VII Национальный чемпионат «Абилимпикс» (профессионального мастерства для людей с инвалидностью)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	16	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении VII Национального чемпионата «Абилимпикс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.22	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.23	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	14	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			ьными точкам и отсутствует					
1.7.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.04.2023	10	14	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
1.7.26	Контрольная точка "Утвержден расширенный состав национальной сборной «Абилимпикс» Россия для участия в национальных и международных чемпионатах «Абилимпикс»", значение: 0.0000	-	01.06.2023	14	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждён документ с поименным списочным расширенным составом национальной сборной «Абилимпикс».	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.27	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	01.09.2023	14	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000	-	29.12.2023	12	13	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.29	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.30	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по подготовке национальной сборной и обеспечению	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран"			контрольными точками и отсутствует					
1.7.31	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.32	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2024	10	14	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						(выполнение работ)		
1.7.33	Контрольная точка "Утвержден расширенный состав национальной сборной «Абилимпикс» Россия для участия в национальных и международных чемпионатах «Абилимпикс»", значение: 0.0000	-	01.06.2024	14	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждён документ с поименным списочным расширенным составом национальной сборной «Абилимпикс».	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.34	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о подготовке национальной сборной и обеспечению участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других	-	01.09.2024	14	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стран", значение: 0.0000								
1.7.35	Контрольная точка "Осуществлена подготовка национальной сборной и обеспечение участия национальной сборной в международных, макрорегиональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью других стран", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах подготовки национальной сборной и обеспечению ее участия в чемпионатах различного уровня	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	12	13	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Реализован ежегодный комплекс мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение участия российской сборной в чемпионатах	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International""			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International". Ежегодно обеспечена позиция Российской Федерации в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям, в совокупном балльном исчислении не ниже 3.		
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Черноскутова И.А.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует		профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"		
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Черноскутова И.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузнецова А.Г.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки российской сборной для участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками и отсутствует					бюджет"
1.8.6	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" ", значение: 0.0000	-	01.09.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленное на формирование национальной сборной России, включая Финал национального	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Организовано проведение Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Уфа. Приказом Агентства утвержден состав национальной сборной по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионата и отбор кандидатов в национальную сборную по компетенциям перечня «WorldSkills International», «Worldskills Europe», «WorldSkills Asia»", значение: 0.0000			точкам и отсутствует			профессиональному мастерству		
1.8.8	Контрольная точка "Проведено 2 чемпионата профессионального мастерства других стран (национальных, макрорегиональных, международных) по компетенциям перечня WorldSkills International, Worldskills Europe, WorldSkills Asia в которых приняли участие члены национальной сборной России", значение: 0.0000	-	30.09.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Члены национальной сборной России приняли участие в 2 чемпионатах профессионального мастерства других стран (национальных, макрорегиональных, международных) по компетенциям перечня WorldSkills International, Worldskills Europe, WorldSkills Asia	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.9	Контрольная точка "Подведены итоги чемпионата профессионального мастерства других стран (национальных, макрорегиональных, международных) по	-	25.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Члены национальной сборной России приняли участие в 2 чемпионатах профессионального мастерства других стран (национальных, макрорегиональных, международных) по компетенциям	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенциям перечня WorldSkills International, Worldskills Europe, WorldSkills Asia в которых приняли участие члены национальной сборной России", значение: 0.0000				и отсутствует		перечня WorldSkills International, Worldskills Europe, WorldSkills Asia		
1.8.10	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)", значение: 0.0000			вует			International		
1.8.12	Контрольная точка "Проведена совместная тренировка с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной ", значение: 0.0000	-	01.06.2022	04	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведенной совместной тренировке с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.13	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"", значение: 0.0000	-	01.08.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат по профессиональному	-	01.10.2022	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мастерству по стандартам «Ворлдскиллс", значение: 0.0000						стандартам «Ворлдскиллс»		
1.8.15	Контрольная точка "Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.16	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.05.2023	06	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"		ный бюджет"
1.8.18	Контрольная точка "Проведена совместная тренировка с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной ", значение: 0.0000	-	01.06.2023	04	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведенной совместной тренировке с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной	-	01.09.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организацией "WorldSkills International"", значение: 0.0000				вует				
1.8.20	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс", значение: 0.0000	-	01.10.2023	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International" ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.22	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"", значение: 0.0000			и отсутствует					
1.8.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.05.2024	06	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.24	Контрольная точка "Проведена совместная тренировка с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной ", значение: 0.0000	-	01.06.2024	04	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведенной совместной тренировке с участием представителей "WorldSkills International" , в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки национальной сборной	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.25	Контрольная точка "Подготовлен	-	01.09.2024	04	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о проведении подготовки и обеспечении участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		отчет		ный бюджет"
1.8.26	Контрольная точка "Проведен Национальный чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс", значение: 0.0000	-	01.10.2024	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.27	Контрольная точка "Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"" ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9	Результат "Обеспечены подготовка и проведение X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	В 2021 году реализован комплекс мероприятий по подготовке к проведению X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации. В 2022 обеспечено проведение чемпионата и участие в нем сборной Российской Федерации. В чемпионате примут участие не менее 1000 человек, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению международного чемпионата «Абилимпикс: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального образования среди профессиональных образовательных организаций в мире.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.1	Контрольная точка	-	01.03.2021	Взаимо	02	Неумывакин	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		В.С.	Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»		"Электронный бюджет"
1.9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.3	Контрольная точка "Формирование секретариата Международного чемпионата "Абилимпикс" и проведение не менее 1	-	01.09.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Состав секретариата X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее –	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заседания", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		Секретариат, Международный чемпионат) утверждён приказом Первого заместителя Министра Просвещения Глушко Д.Е. от 12 апреля 2021 г. № 1. В состав Секретариата 29 человек из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, высших учебных заведений, общественных организаций, в том числе общественных организаций инвалидов. 8 июня 2021 г состоялось первое заседание Секретариата, где были утверждены нормативные правовые акты Международного чемпионата (протокол Секретариата от 08 июня 2021 г. № Д05-11/05пр, Неумывакин В.С.).		
1.9.4	Контрольная точка "Проведено заседание секретариата Международного чемпионата «Абилимпикс»", значение: 0.0000	-	30.09.2021	02	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Протокол (отчет) по итогам заседания секретариата Международного чемпионата «Абилимпикс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.5	Контрольная точка "Разработка регламента процедуры аккредитации участников Международного чемпионата "Абилимпикс"", значение: 0.0000	-	01.10.2021	10	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработан регламент процедуры аккредитации участников Международного чемпионата "Абилимпикс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.6	Контрольная точка "Согласованы и размещены на сайте Международного чемпионата "Абилимпикс" конкурсные задания Международного чемпионата "Абилимпикс"", значение: 0.0000	-	01.12.2021	11	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Согласованы Международной федерацией Абилимпикс и размещены на сайте Международного чемпионата "Абилимпикс" конкурсные задания по 55 компетенциям Международного чемпионата "Абилимпикс"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий) ", значение: 0.0000								
1.9.8	Контрольная точка "Открыта онлайн-регистрация на официальном сайте X Международного чемпионата «Абилимпикс» ", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о работе сайта X Международного чемпионата «Абилимпикс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.10	Контрольная точка	-	01.04.2022	02	05	Неумывакин	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен отбор международных судей для участия X Международного чемпионата «Абилимпикс» ", значение: 0.0000					В.С.	Отчет об итогах отбора международных судей для участия X Международного чемпионата «Абилимпикс»		"Электронный бюджет"
1.9.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", значение: 0.0000	-	31.05.2022	02	06	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.12	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", значение: 0.0000	-	31.07.2022	05	07	Неумывакин В.С.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Обеспечена подготовка и проведение X Международный	-	30.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении X	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует		Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации		
1.10	Результат "Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	В 2021-2023 годах реализован комплекс мер, направленный на подготовку к проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области. В 2023 году обеспечено проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области. В чемпионате примут участие не менее 1000 человек участников и экспертов, в том числе с приглашением иностранных команд. Индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению европейского чемпионата	Да	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге и Новгородской области в 2023 году: - продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; - обеспечить трансляцию лучших мировых практик профессионального образования в профессиональные образовательные организации Российской Федерации.		
1.10.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Неумывакин В.С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений"	-	01.05.2021	14	16	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта"	-	01.08.2021	15	17	Неумывакин В.С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета города федерального значения Санкт-Петербург, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленное на	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Агентством проведено мероприятие, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге"			контрольными точкам и отсутствует			чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге		
1.10.5	Контрольная точка "Проведено мероприятие, в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге", значение: 0.0000	-	15.12.2021	12	17	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Агентством проведены 2 мероприятия в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		International»		
1.10.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленные направленные на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Неумывакин В.С.	Отчет Предоставлен отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 годув	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Неумывакин В.С.	Отчет Предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.05.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта ", значение: 0.0000	-	01.08.2022	18	13	Неумывакин В.С.	Отчет Отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.11	Контрольная точка "Проведено мероприятие,	-	01.10.2022	12	15	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет по мероприятию, в том	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в том числе в дистанционном формате, в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000						числе в дистанционном формате, в рамках подготовки деловой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году		ный бюджет"
1.10.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка к проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет о реализации мероприятий по подготовке к проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.13	Контрольная точка "Проведены мероприятия, в том числе в дистанционном формате, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	11	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведенных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате, направленное на обеспечение подготовки и проведения европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000			вует					
1.10.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт; о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.05.2023	11	02	Неумывакин В.С.	Отчет Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по проведению подготовки и обеспечению участия российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией «WorldSkills International»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.07.2023	08	12	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о материально-техническом (кадровом) обеспечении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.17	Контрольная точка "Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году", значение: 0.0000	-	31.10.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о проведении европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.18	Контрольная точка "Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о реализации мероприятий по подготовке и проведению европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11	Результат "Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошли повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	В рамках создания условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов обеспечивается проведение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. Реализация мероприятий позволит: - создать условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечить формирование пула педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Результат способствует увеличению доли выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получивших профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждены рекомендации по проведению повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том числе включая типовую программу повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.2	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий	-	30.06.2022	07	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическим лицам", значение: 0.0000						«Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.11.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки	-	30.09.2022	10	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов, в том числе через развитие сети ресурсных учебно-методических центров» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»", значение: 0.0000						(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.11.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО", значение: 0.0000	-	30.10.2022	11	12	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об итогах мониторинга эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО за предыдущий год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.5	Контрольная точка "Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных	-	30.11.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000				точкам и отсутствует		компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации		
1.11.6	Контрольная точка "Согласованы программы повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	10.12.2022	12	23	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.7	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 3770 (с нарастающим итогом)	-	25.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации педагогических	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует		работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации		
1.11.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.9	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на	-	30.06.2023	13	15	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000						федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.11.10	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и	-	30.09.2023	14	16	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов, в том числе через развитие сети ресурсных учебно-методических центров» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»", значение: 0.0000						поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»		
1.11.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО", значение: 0.0000	-	30.10.2023	15	16	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об итогах мониторинга эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО за предыдущий год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.12	Контрольная точка "Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации	-	30.11.2023	15	Взаимосвязь с иными результ	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации педагогических	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000				атами и контрольными точкам и отсутствует		работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации		
1.11.13	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5550 (с нарастающим итогом) педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	25.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.15	Контрольная точка "Разработана (обновлена) конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000	-	30.06.2024	17	19	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»		
1.11.16	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов, в том числе через развитие сети ресурсных учебно-методических центров» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности	-	30.09.2024	18	20	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Конкурсная документация конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования)» национального проекта «Образование»", значение: 0.0000								
1.11.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО", значение: 0.0000	-	30.10.2024	19	20	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет об итогах мониторинга эффективности деятельности ресурсных учебно-методических центров в системе СПО за предыдущий год	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.18	Контрольная точка "Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.11.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утвержден план-график по реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.19	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 7400 (с нарастающим итогом) педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	25.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО и ПО, по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12	Результат "Предоставлены сертификаты победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	В целях поощрения победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» предоставляются сертификаты на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации. Предельная	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сумма финансового обеспечения для победителей (1 место) – 100000 рублей; для победителей (2 место) – 75000 рублей; для победителей (3 место) – 50000 рублей. Минимальное количество победителей – 460 человек ежегодно. Максимальное количество победителей – 720 человек ежегодно.		
1.12.1	Контрольная точка "Утвержден перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	37	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.2	Контрольная точка		15.05.2022	10	11	Неумывакин	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформирован реестр получателей сертификатов из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» "	-				В.С.	Реестр получателей сертификатов из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	«Электронный бюджет»
1.12.3	Контрольная точка "Победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» выданы сертификаты и внесена соответствующая запись в реестре победителей"	-	25.06.2022	37	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с отметкой о выдаче сертификатов победителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.4	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня	-	10.08.2022	11	13	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, обратившихся к	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	победителей, обратившихся к оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе продавца"						оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе продавца		
1.12.5	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»"	-	25.10.2022	12	14	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.6	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» "	-	30.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчёт о предоставлении сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», включая перечень победителей и направления реализации сертификатов.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по выдаче сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.8	Контрольная точка "Сформирован реестр	-	10.03.2023	36	17	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр получателей сертификатов	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получателей сертификатов из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» "						из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации		ный бюджет"
1.12.9	Контрольная точка "Актуализирован перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя"	-	01.04.2023	16	18	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.10	Контрольная точка "Опубликованы в информационно-	-	10.04.2023	17	19	Неумывакин В.С.	Отчет Отчёт о публикации в информационно-	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационной сети "Интернет"на сайте "Абилимпикс" итоговые протоколы о победителях"						телекоммуникационной сети "Интернет"на сайте "Абилимпикс" итоговые протоколы о победителях		бюджет"
1.12.11	Контрольная точка "Победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» выданы сертификаты и внесена соответствующая запись в реестре победителей"	-	25.06.2023	18	20	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с отметкой о выдаче сертификатов победителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.12	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня победителей, обратившихся к оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по	-	10.08.2023	19	21	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, обратившихся к оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе продавца"						продавца		
1.12.13	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»"	-	25.10.2023	20	22	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.14	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному	-	30.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчёт о предоставлении сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»"				точкам и отсутствует		здоровья «Абилимпикс», включая перечень победителей и направления реализации сертификатов.		
1.12.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	24	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по выдаче сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.16	Контрольная точка "Сформирован реестр получателей сертификатов из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными	-	10.03.2024	32	25	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр получателей сертификатов из числа победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	возможностями здоровья «Абилимпикс»"						дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации		
1.12.17	Контрольная точка "Актуализирован перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя"	-	01.04.2024	24	26	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках реализации сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на право получения дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей, приобретения специализированных технических средств реабилитации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.18	Контрольная точка "Опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"на сайте "Абилимпикс" итоговые протоколы о победителях"	-	10.04.2024	25	27	Неумывакин В.С.	Отчет Отчёт о публикации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"на сайте "Абилимпикс" итоговые протоколы о победителях	-	ГИИС «Электронный бюджет
1.12.19	Контрольная точка "Победителям	-	25.06.2024	26	28	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Реестр победителей чемпионатов	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» выданы сертификаты и внесена соответствующая запись в реестре победителей"						по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с отметкой о выдаче сертификатов победителей		ный бюджет»
1.12.20	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня победителей, обратившихся к оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе продавца"	-	10.08.2024	27	29	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, обратившихся к оператору реестра победителей с заявлением о направлениях использования сертификата победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и выборе продавца	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "Подготовлен и представлен предварительный отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»"	-	25.10.2024	28	30	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный информационно-аналитический отчёт о формировании перечня победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.22	Контрольная точка "Сформирован перечень победителей, воспользовавшихся сертификатами победителя чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» "	-	30.12.2024	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчёт о предоставлении сертификатов победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», включая перечень победителей и направления реализации сертификатов.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	62,3000	2020	0,000	0,000	0,000	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	00	00	00	00						
Ленинградская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Омская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,0000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Томская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	62,3000	2020	0,000	0,000	0,000	62,40	62,50	62,60	62,70	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	00	00	00	00						
Брянская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Курская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Московская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	62,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	62,4000	62,5000	62,6000	62,7000	-	-	-	-	-	-
Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,4500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,8200	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,9400	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,6000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,2000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,6800	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,1800	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,6200	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	1,370	5,000	10,00	15,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	00	00						
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,4300	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8400	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,2800	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,8700	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,6000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5100	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0600	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,5500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,2000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1400	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7100	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	1,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	2,0600	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,9700	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,3000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	1,0000	2020	0,000	0,000	0,000	2,500	5,000	10,00	15,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	00	00						
Республика Тыва	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0600	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8200	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0300	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6700	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,6500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,4000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,8300	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,9900	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0400	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5100	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,5100	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,3000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0200	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,1000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,4500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8200	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея	1,0000	2020	0,000	0,000	0,000	2,370	5,000	10,00	15,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(Адыгея)			0	0	0	0	0	00	00						
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,0300	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,1500	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7000	5,0000	10,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-
Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	4 635,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	8 635,0000	12 635,0000	16 635,0000	20 635,0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	288,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 288,0000	10 909,0000	12 288,0000	16 288,0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 000,	8 000,	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0000	0000						
Республика Бурятия	572,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 572,0000	12 273,0000	12 572,0000	16 572,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	999,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 999,0000	25 628,0000	25 628,0000	25 628,0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	4 000,	8 000,	12 00	16 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0000	0000	0,0000	0,0000						
Пермский край	275,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 275,0000	8 275,0000	12 275,0000	16 275,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	53 539,0000	53 539,0000	53 539,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	4 251,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	8 251,0000	12 251,0000	16 251,0000	20 251,0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	15 300,0000	15 300,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	14 692,0000	14 692,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	21 874,0000	21 874,0000	21 874,0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	1 901,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5 901,0000	15 576,0000	15 576,0000	17 901,0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	225,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 225,0000	29 562,0000	29 562,0000	29 562,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	2 539,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6 539,0000	23 828,0000	23 828,0000	23 828,0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	10 460,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	11 107,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	893,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 893,0000	10 451,0000	12 893,0000	16 893,0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	8 643,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12 643,0000	18 179,0000	20 643,0000	24 643,0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	642,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 642,0000	8 842,0000	12 642,0000	16 642,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	2 430,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	6 430,0000	14 542,0000	14 542,0000	18 430,0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	11 570,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15 570,0000	48 602,0000	48 602,0000	48 602,0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	17 504,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	21 504,0000	26 843,0000	29 504,0000	33 504,0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	18 730,0000	18 730,0000	18 730,0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	28 900,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	32 900,0000	37 584,0000	40 900,0000	44 900,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	50 387,0000	50 387,0000	50 387,0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	3 079,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7 079,0000	12 971,0000	15 079,0000	19 079,0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	17 835,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	21 835,000	30 949,000	30 949,000	33 835,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0						
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	16 000,0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	7 179,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11 179,0000	15 179,0000	19 179,0000	23 179,0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	1 747,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5 747,0000	9 747,0000	13 747,0000	17 747,0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	136,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 136,0000	10 860,0000	12 136,0000	16 136,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	8 000,0000	12 000,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,0000	21 560,0000	21 560,0000	21 560,0000	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Молодые профессионалы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда																
Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15.0000	30.0000	55.0000	85.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	15.0000	15.0000	85.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	18.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	3.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	3.0000	3.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	11.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году																

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2019	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2019	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2019	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2019	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0.0000	2018	-	-	1.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0238	4.9173	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.9217	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.7600	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	3.8300	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.8371	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.9400	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	3.9200	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.9643	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2018	-	-	-	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Пермский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.5000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.8680	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	3.6800	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.1818	4.7582	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	2.3400	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2018	-	-	2.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сахалинская область	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	700.0000	1400.0000	2200.0000	3174.0000	4194.0000	5074.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	790.0000	1564.0000	2274.0000	3174.0000	4194.0000	5074.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	165.0000	317.0000	469.0000	653.0000	863.0000	1031.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	25.0000	37.0000	49.0000	64.0000	79.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	29.0000	37.0000	49.0000	64.0000	79.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	15.0000	23.0000	35.0000	50.0000	50.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	30.0000	62.0000	74.0000	89.0000	104.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	14.0000	18.0000	30.0000	43.0000	47.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	5.0000	9.0000	13.0000	17.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	30.0000	34.0000	43.0000	55.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	25.0000	29.0000	41.0000	52.0000	61.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	14.0000	26.0000	38.0000	52.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	14.0000	26.0000	37.0000	51.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	25.0000	33.0000	39.0000	46.0000	53.0000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	15.0000	23.0000	35.0000	46.0000	50.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	25.0000	45.0000	57.0000	72.0000	87.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	20.0000	24.0000	33.0000	44.0000	49.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	24.0000	36.0000	48.0000	62.0000	75.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	15.0000	23.0000	35.0000	49.0000	64.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	12.0000	24.0000	39.0000	54.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	95.0000	193.0000	273.0000	385.0000	504.0000	613.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	20.0000	24.0000	33.0000	43.0000	52.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	25.0000	33.0000	45.0000	59.0000	74.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	17.0000	29.0000	43.0000	47.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	20.0000	20.0000	31.0000	45.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	4.0000	4.0000	10.0000	14.0000	14.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	10.0000	18.0000	30.0000	44.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	9.0000	11.0000	15.0000	19.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	10.0000	26.0000	38.0000	53.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	59.0000	71.0000	83.0000	97.0000	112.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	15.0000	27.0000	39.0000	43.0000	58.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	20.0000	24.0000	36.0000	48.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	65.0000	124.0000	176.0000	259.0000	360.0000	443.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	20.0000	24.0000	36.0000	51.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	12.0000	16.0000	19.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	14.0000	25.0000	35.0000	43.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	10.0000	26.0000	38.0000	53.0000	69.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	25.0000	28.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	35.0000	59.0000	79.0000	91.0000	106.0000	121.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	15.0000	23.0000	35.0000	49.0000	64.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	5.0000	11.0000	25.0000	40.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	45.0000	64.0000	104.0000	180.0000	272.0000	352.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	13.0000	25.0000	40.0000	54.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	16.0000	27.0000	36.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	21.0000	33.0000	47.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	10.0000	14.0000	26.0000	41.0000	56.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	10.0000	22.0000	37.0000	43.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	9.0000	15.0000	23.0000	31.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	24.0000	32.0000	43.0000	57.0000	72.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	150.0000	336.0000	490.0000	654.0000	844.0000	1014.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	14.0000	26.0000	37.0000	47.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	20.0000	24.0000	33.0000	42.0000	50.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	19.0000	43.0000	55.0000	70.0000	85.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	30.0000	50.0000	54.0000	66.0000	81.0000	90.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	9.0000	21.0000	33.0000	47.0000	57.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	44.0000	52.0000	64.0000	79.0000	94.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	30.0000	43.0000	67.0000	79.0000	94.0000	109.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	10.0000	18.0000	30.0000	45.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	19.0000	27.0000	39.0000	54.0000	64.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	29.0000	37.0000	49.0000	64.0000	79.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	10.0000	26.0000	38.0000	51.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	25.0000	54.0000	70.0000	82.0000	97.0000	112.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	19.0000	23.0000	35.0000	49.0000	64.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	-	-	14.0000	25.0000	34.0000	44.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	105.0000	168.0000	216.0000	276.0000	352.0000	421.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	15.0000	19.0000	30.0000	44.0000	59.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ - Югра																
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	35.0000	45.0000	49.0000	61.0000	76.0000	91.0000	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	30.0000	30.0000	46.0000	54.0000	60.0000	65.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	29.0000	45.0000	57.0000	72.0000	88.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	25.0000	30.0000	34.0000	40.0000	54.0000	62.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	19.0000	23.0000	34.0000	46.0000	56.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	115.0000	228.0000	332.0000	445.0000	563.0000	656.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	25.0000	37.0000	49.0000	55.0000	60.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	5.0000	5.0000	16.0000	27.0000	29.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	15.0000	27.0000	34.0000	40.0000	43.0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	10.00	15.00	19.00	31.00	39.00	45.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					00	00	00	00	00	00						
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	24.0000	36.0000	48.0000	63.0000	78.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	20.0000	40.0000	60.0000	72.0000	87.0000	98.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	25.0000	44.0000	72.0000	84.0000	99.0000	114.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	15.0000	25.0000	33.0000	45.0000	60.0000	75.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	25.0000	25.0000	37.0000	52.0000	67.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	18.0000	29.0000	41.0000	47.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	50.0000	134.0000	214.0000	322.0000	436.0000	544.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	14.0000	14.0000	26.0000	38.0000	45.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	24.0000	40.0000	52.0000	67.0000	80.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	0.000	0.000	0.000	8.000	13.00	14.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	0	0	0	00	00						
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	19.0000	23.0000	35.0000	50.0000	65.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	4.0000	8.0000	16.0000	23.0000	32.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	5.0000	5.0000	12.0000	15.0000	19.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	4.0000	6.0000	14.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	24.0000	36.0000	48.0000	63.0000	78.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	19.0000	31.0000	43.0000	58.0000	73.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	15.0000	43.0000	55.0000	70.0000	85.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	10.0000	10.0000	21.0000	25.0000	33.0000	-	-	-	-	-	-
Байконур	Единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-
город Байконур	Единица	0.0000	2018	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						0	0	0	0	0						
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	29.0000	44.0000	59.0000	74.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	29.0000	44.0000	59.0000	74.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	3.0000	11.0000	15.0000	17.0000	20.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	8.0000	10.0000	13.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	4.0000	6.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	6.0000	11.0000	13.0000	13.0000	19.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	6.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Молодые профессионалы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки	2 982 983,70	46,00	10,00	1,00	5,00	62,00
2.Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	25 754 139,70	10,00	36,00	20,00	20,00	86,00
3.Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	863 859,30	8,00	12,00	30,00	20,00	70,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации	1 850 807,90	8,00	1,00	18,00	14,00	41,00
5.Проведена подготовка и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International"	7 952 632,30	8,00	15,00	12,00	10,00	45,00
6.Реализована новая структурная модель организационно-методического сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования, обновления их содержания и условий, с учетом передовых технологий, трансфера лучших мировых практик подготовки кадров, соответствующих потребностями экономики	2 166 469,97	2,00	7,00	10,00	10,00	29,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Проведен национальный чемпионат «Абилимпикс» и подготовлена национальная сборная для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью	432 980,00	7,00	6,00	4,00	9,00	26,00
8.Обеспечены подготовка и проведение X Международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации	911 555,90	2,00	5,00	1,00	2,00	10,00
9.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям	381 057,00	5,00	1,00	1,00	2,00	9,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Педагогические работники образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошли повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	197 325,00	1,00	1,00	1,00	5,00	8,00
11.Обеспечены подготовка и проведение европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2023 году	4 696 898,60	2,00	5,00	1,00	2,00	10,00
12.Предоставлены сертификаты победителям чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	233 074,90	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, мастерские которых оснащены современной материально-технической базой по одной или нескольким компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	48 423 784,27	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	158 925,40	1 037 386,24	1 002 760,98	955 993,35	3 155 065,97
федеральный бюджет	0,00	150 572,50	0,00	154 517,30	994 966,10	960 323,70	911 648,00	3 172 027,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	150 572,50	0,00	154 517,30	994 966,10	960 323,70	911 648,00	3 172 027,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	158 925,40	1 037 386,24	1 002 760,98	955 993,35	3 155 065,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	68 379,06	79 386,35	230 466,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	65 643,90	76 210,90	221 248,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	65 643,90	76 210,90	221 248,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	68 379,06	79 386,35	230 466,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	46 657,17	54 703,23	21 169,70	143 021,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	46 190,60	54 156,20	20 958,00	141 591,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 286,90	46 190,60	54 156,20	20 958,00	141 591,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	46 657,17	54 703,23	21 169,70	143 021,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,84	62 209,49	68 378,98	79 386,33	230 466,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 082,00	60 965,30	67 011,40	77 798,60	225 857,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 082,00	60 965,30	67 011,40	77 798,60	225 857,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,84	62 209,49	68 378,98	79 386,33	230 466,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	68 378,98	101 675,21	232 263,68
федеральный бюджет	0,00	54 652,20	0,00	0,00	60 965,30	67 011,40	99 641,70	282 270,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 652,20	0,00	0,00	60 965,30	67 011,40	99 641,70	282 270,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	68 378,98	101 675,21	232 263,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736,46	40 961,71	21 169,70	82 867,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529,10	40 552,10	20 958,00	82 039,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529,10	40 552,10	20 958,00	82 039,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 736,46	40 961,71	21 169,70	82 867,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	72 871,87	47 631,77	182 713,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	69 957,00	45 726,50	175 404,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	69 957,00	45 726,50	175 404,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	72 871,87	47 631,77	182 713,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,36	54 703,23	74 093,94	211 883,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,50	54 156,20	73 353,00	209 764,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,50	54 156,20	73 353,00	209 764,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,36	54 703,23	74 093,94	211 883,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	15 482,84	31 104,80	31 910,20	37 046,94	115 544,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	15 173,10	30 482,70	31 272,00	36 306,00	113 233,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	15 173,10	30 482,70	31 272,00	36 306,00	113 233,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	15 482,84	31 104,80	31 910,20	37 046,94	115 544,78

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,31	50 144,63	21 169,68	154 400,62
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	78 932,00	47 637,40	20 111,20	146 680,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	78 932,00	47 637,40	20 111,20	146 680,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,31	50 144,63	21 169,68	154 400,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,47	68 379,07	79 386,27	209 974,81
федеральный бюджет	0,00	41 825,70	0,00	0,00	46 657,10	51 284,30	59 539,70	199 306,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	41 825,70	0,00	0,00	46 657,10	51 284,30	59 539,70	199 306,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,47	68 379,07	79 386,27	209 974,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	67 534,04	50 144,65	26 462,12	144 140,81
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	66 858,70	49 643,20	26 197,50	142 699,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	66 858,70	49 643,20	26 197,50	142 699,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	67 534,04	50 144,65	26 462,12	144 140,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,75	62 209,48	63 820,41	91 090,31	237 611,95
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 877,00	60 343,20	61 905,80	88 357,60	230 483,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 877,00	60 343,20	61 905,80	88 357,60	230 483,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,75	62 209,48	63 820,41	91 090,31	237 611,95
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,28	63 820,41	79 386,29	226 292,98
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	80 593,70	61 905,80	77 004,70	219 504,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	80 593,70	61 905,80	77 004,70	219 504,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,28	63 820,41	79 386,29	226 292,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,84	62 209,49	59 261,84	21 169,69	163 132,86
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 082,00	60 965,30	58 076,60	20 746,30	159 870,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 082,00	60 965,30	58 076,60	20 746,30	159 870,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,84	62 209,49	59 261,84	21 169,69	163 132,86
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,07	0,00	130 588,55

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	66 327,70	0,00	180 765,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	66 327,70	0,00	180 765,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,07	0,00	130 588,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	68 379,06	101 675,20	252 755,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	65 643,90	97 608,20	242 645,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	65 643,90	97 608,20	242 645,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	68 379,06	101 675,20	252 755,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	50 144,58	74 093,85	206 939,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	48 138,80	71 130,10	198 662,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	48 138,80	71 130,10	198 662,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	50 144,58	74 093,85	206 939,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	52 122,40	20 491,77	685 006,26	587 928,17	643 740,53	1 989 289,13
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	116 581,00	204 859,50	900 308,70	529 491,50	599 751,40	2 405 086,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	116 581,00	204 859,50	900 308,70	529 491,50	599 751,40	2 405 086,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,40	20 491,77	685 006,26	587 928,17	643 740,53	1 989 289,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,37	63 820,40	21 169,70	168 076,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,50	63 182,20	20 958,00	166 395,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	82 255,50	63 182,20	20 958,00	166 395,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,37	63 820,40	21 169,70	168 076,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,58	86 547,68	79 386,32	228 143,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,10	82 220,30	75 417,00	216 736,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,10	82 220,30	75 417,00	216 736,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,58	86 547,68	79 386,32	228 143,58

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	40 961,74	101 675,21	204 846,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	40 142,50	99 641,70	200 749,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	40 142,50	99 641,70	200 749,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	40 961,74	101 675,21	204 846,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	54 703,23	58 216,67	195 621,15
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	52 515,10	55 888,00	187 796,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 672,10	59 721,10	52 515,10	55 888,00	187 796,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,77	62 209,48	54 703,23	58 216,67	195 621,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	67 533,91	45 585,98	47 631,75	160 751,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	65 507,90	44 218,40	46 202,80	155 929,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	65 507,90	44 218,40	46 202,80	155 929,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	67 533,91	45 585,98	47 631,75	160 751,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245,08	18 234,48	21 169,70	70 649,26
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,20	12 217,10	14 183,70	47 335,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,20	12 217,10	14 183,70	47 335,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	31 245,08	18 234,48	21 169,70	70 649,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,28	63 820,43	79 386,28	226 292,99
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	78 101,10	59 991,20	74 623,10	212 715,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	78 101,10	59 991,20	74 623,10	212 715,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,28	63 820,43	79 386,28	226 292,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	63 820,41	101 675,16	227 705,05
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	61 905,80	98 624,90	274 968,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	61 905,80	98 624,90	274 968,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	63 820,41	101 675,16	227 705,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	79 386,36	221 108,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	78 592,50	218 897,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	78 592,50	218 897,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	79 386,36	221 108,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	52 122,40	0,00	62 209,59	68 378,98	31 754,49	214 465,46
федеральный бюджет	0,00	0,00	116 581,00	185 187,40	308 263,80	33 505,70	15 559,70	659 097,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	116 581,00	185 187,40	308 263,80	33 505,70	15 559,70	659 097,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,40	0,00	62 209,59	68 378,98	31 754,49	214 465,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,78	18 234,44	22 288,89	71 628,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,30	16 411,00	20 060,00	64 465,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994,30	16 411,00	20 060,00	64 465,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,78	18 234,44	22 288,89	71 628,11
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	0,00	472 036,07	460 418,69	483 848,82	1 520 547,98
федеральный бюджет	0,00	108 746,80	101 117,10	0,00	462 390,80	450 663,30	473 018,70	1 595 936,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	108 746,80	101 117,10	0,00	462 390,80	450 663,30	473 018,70	1 595 936,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	0,00	472 036,07	460 418,69	483 848,82	1 520 547,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,61	63 820,40	79 386,26	195 188,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,80	63 182,20	78 592,40	193 236,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,80	63 182,20	78 592,40	193 236,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,61	63 820,40	79 386,26	195 188,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,41	45 586,02	64 628,37	167 239,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	55 884,90	44 674,30	63 335,80	163 895,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	55 884,90	44 674,30	63 335,80	163 895,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,41	45 586,02	64 628,37	167 239,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	84 678,75	267 389,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	81 291,60	256 693,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	81 291,60	256 693,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	84 678,75	267 389,49

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	63 820,41	79 386,29	205 416,18
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	61 905,80	77 004,70	253 348,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	61 905,80	77 004,70	253 348,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	63 820,41	79 386,29	205 416,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	68 378,98	79 386,33	209 974,80
федеральный бюджет	0,00	54 652,20	0,00	0,00	60 965,30	67 011,40	77 798,60	260 427,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 652,20	0,00	0,00	60 965,30	67 011,40	77 798,60	260 427,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	68 378,98	79 386,33	209 974,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	42 339,39	225 050,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	41 492,60	220 549,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	41 492,60	220 549,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	42 339,39	225 050,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,89	18 234,44	38 166,16	92 689,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	18 052,10	37 784,50	91 762,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	18 052,10	37 784,50	91 762,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,89	18 234,44	38 166,16	92 689,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	15 877,27	157 599,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	15 718,50	156 023,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	15 718,50	156 023,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	15 877,27	157 599,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	20 491,82	414 870,59	442 118,48	467 971,92	1 449 697,21
федеральный бюджет	0,00	55 209,80	103 202,00	20 286,90	410 721,90	437 697,30	463 292,20	1 490 410,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	55 209,80	103 202,00	20 286,90	410 721,90	437 697,30	463 292,20	1 490 410,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	20 491,82	414 870,59	442 118,48	467 971,92	1 449 697,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	68 378,99	74 093,94	256 804,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	67 695,20	73 353,00	254 236,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	67 695,20	73 353,00	254 236,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	68 378,99	74 093,94	256 804,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,45	72 871,92	69 920,81	199 818,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,20	72 143,20	69 221,60	197 820,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,20	72 143,20	69 221,60	197 820,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,45	72 871,92	69 920,81	199 818,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	79 386,36	221 108,98
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	78 592,50	218 897,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	77 123,20	63 182,20	78 592,50	218 897,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,22	63 820,40	79 386,36	221 108,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,85	36 468,79	64 628,38	132 202,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793,80	36 104,10	63 982,10	130 880,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793,80	36 104,10	63 982,10	130 880,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	31 104,85	36 468,79	64 628,38	132 202,02
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	63 820,40	68 801,52	194 831,41
федеральный бюджет	0,00	55 209,80	0,00	0,00	61 587,40	63 182,20	68 113,50	248 092,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	55 209,80	0,00	0,00	61 587,40	63 182,20	68 113,50	248 092,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	63 820,40	68 801,52	194 831,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	68 378,99	31 754,55	182 834,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	67 695,20	31 437,00	181 006,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	67 695,20	31 437,00	181 006,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	68 378,99	31 754,55	182 834,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,99	79 386,36	262 097,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,40	67 695,20	78 592,50	259 476,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,40	67 695,20	78 592,50	259 476,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,99	79 386,36	262 097,04

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	260 611,00	102 459,07	891 950,34	866 134,34	1 033 444,81	3 154 599,56
федеральный бюджет	0,00	45 171,70	246 538,10	100 614,80	852 182,50	825 198,10	981 474,40	3 051 179,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	45 171,70	246 538,10	100 614,80	852 182,50	825 198,10	981 474,40	3 051 179,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	260 611,00	102 459,07	891 950,34	866 134,34	1 033 444,81	3 154 599,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,59	68 378,98	101 675,20	284 385,97
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,40	67 011,40	99 641,70	278 698,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,40	67 011,40	99 641,70	278 698,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,59	68 378,98	101 675,20	284 385,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,25	41 027,45	52 924,18	171 853,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	76 344,20	40 206,90	51 865,70	168 416,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	76 344,20	40 206,90	51 865,70	168 416,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	77 902,25	41 027,45	52 924,18	171 853,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,43	63 820,41	79 386,33	226 293,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	81 424,70	62 544,00	77 798,60	221 767,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	81 424,70	62 544,00	77 798,60	221 767,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	83 086,43	63 820,41	79 386,33	226 293,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,51	68 379,01	101 675,19	232 263,71
федеральный бюджет	0,00	45 171,70	0,00	0,00	50 389,70	55 387,00	82 356,90	233 305,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	45 171,70	0,00	0,00	50 389,70	55 387,00	82 356,90	233 305,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,51	68 379,01	101 675,19	232 263,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,86	62 209,48	68 379,07	79 386,29	230 466,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 877,10	60 343,20	66 327,70	77 004,70	223 552,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 877,10	60 343,20	66 327,70	77 004,70	223 552,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,86	62 209,48	68 379,07	79 386,29	230 466,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	68 378,99	101 675,25	252 755,55

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	67 695,20	100 658,50	250 228,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	67 695,20	100 658,50	250 228,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	68 378,99	101 675,25	252 755,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	63 820,40	52 924,24	199 445,95
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	63 182,20	52 395,00	197 451,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 286,90	61 587,40	63 182,20	52 395,00	197 451,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	62 209,49	63 820,40	52 924,24	199 445,95
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	69 920,62	252 631,36
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	67 123,80	242 526,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	67 123,80	242 526,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	69 920,62	252 631,36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,06	101 675,20	232 263,74
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	65 643,90	97 608,20	222 973,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	65 643,90	97 608,20	222 973,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,06	101 675,20	232 263,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,82	46 657,17	41 027,37	42 339,39	150 515,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	20 286,90	46 190,60	40 617,10	41 916,00	149 010,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	20 286,90	46 190,60	40 617,10	41 916,00	149 010,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,82	46 657,17	41 027,37	42 339,39	150 515,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,47	50 144,63	52 924,21	217 400,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	49 516,10	0,00	59 099,00	47 637,40	50 278,00	206 530,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	49 516,10	0,00	59 099,00	47 637,40	50 278,00	206 530,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,47	50 144,63	52 924,21	217 400,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,53	68 379,07	79 386,28	262 097,08
федеральный бюджет	0,00	0,00	44 825,10	0,00	53 500,20	58 806,00	68 272,20	225 403,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	44 825,10	0,00	53 500,20	58 806,00	68 272,20	225 403,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,53	68 379,07	79 386,28	262 097,08

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	52 924,18	235 634,85
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	51 865,70	230 922,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	51 865,70	230 922,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	52 924,18	235 634,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	20 491,75	62 209,48	59 261,86	64 628,25	206 591,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	19 877,00	60 343,20	57 484,00	62 689,40	200 393,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	19 877,00	60 343,20	57 484,00	62 689,40	200 393,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	20 491,75	62 209,48	59 261,86	64 628,25	206 591,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	331 924,63	414 635,67	432 043,83	1 178 604,13
федеральный бюджет	0,00	66 921,10	0,00	0,00	209 939,10	265 577,40	274 511,40	816 949,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	66 921,10	0,00	0,00	209 939,10	265 577,40	274 511,40	816 949,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	331 924,63	414 635,67	432 043,83	1 178 604,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,64	63 820,41	42 339,39	158 141,44
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942,00	62 544,00	41 492,60	154 978,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	50 942,00	62 544,00	41 492,60	154 978,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,64	63 820,41	42 339,39	158 141,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,46	68 379,03	106 967,6	237 556,12

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
							3	
федеральный бюджет	0,00	51 863,90	0,00	0,00	57 854,80	63 592,50	99 479,90	272 791,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	51 863,90	0,00	0,00	57 854,80	63 592,50	99 479,90	272 791,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,46	68 379,03	106 967,63	237 556,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,96	27 351,48	26 462,22	95 286,66
федеральный бюджет	0,00	15 057,20	0,00	0,00	11 197,70	7 384,90	7 144,80	40 784,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	15 057,20	0,00	0,00	11 197,70	7 384,90	7 144,80	40 784,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,96	27 351,48	26 462,22	95 286,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	91 106,35	79 386,35	232 702,18

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	87 462,10	76 210,90	223 394,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	59 721,10	87 462,10	76 210,90	223 394,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	91 106,35	79 386,35	232 702,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,38	86 547,69	101 675,38	245 248,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,90	33 753,60	39 653,40	95 646,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,90	33 753,60	39 653,40	95 646,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,38	86 547,69	101 675,38	245 248,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,71	77 430,71	75 212,86	209 669,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	10 840,30	10 529,80	29 353,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,60	10 840,30	10 529,80	29 353,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,71	77 430,71	75 212,86	209 669,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	104 244,40	0,00	585 805,96	606 096,93	559 061,85	1 855 209,14
федеральный бюджет	0,00	161 726,10	101 638,30	0,00	570 616,50	589 782,40	543 499,10	1 967 262,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	161 726,10	101 638,30	0,00	570 616,50	589 782,40	543 499,10	1 967 262,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	104 244,40	0,00	585 805,96	606 096,93	559 061,85	1 855 209,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,89	50 078,89	15 877,27	102 245,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	49 578,10	15 718,50	101 222,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	49 578,10	15 718,50	101 222,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,89	50 078,89	15 877,27	102 245,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,35	50 144,65	32 873,74	140 043,74
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	49 643,20	32 545,00	138 643,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	49 643,20	32 545,00	138 643,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,35	50 144,65	32 873,74	140 043,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,35	54 703,23	54 043,44	165 772,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	54 156,20	53 503,00	164 114,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,10	54 156,20	53 503,00	164 114,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,35	54 703,23	54 043,44	165 772,02

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,99	79 386,36	262 097,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,40	67 695,20	78 592,50	259 476,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,40	67 695,20	78 592,50	259 476,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,99	79 386,36	262 097,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,47	91 106,31	58 216,63	211 532,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,00	86 551,00	55 305,80	200 955,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,00	86 551,00	55 305,80	200 955,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,47	91 106,31	58 216,63	211 532,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,06	79 386,35	209 974,89
федеральный бюджет	0,00	53 536,90	0,00	0,00	59 721,10	65 643,90	76 210,90	255 112,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	53 536,90	0,00	0,00	59 721,10	65 643,90	76 210,90	255 112,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,06	79 386,35	209 974,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,07	101 675,16	232 263,71
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	66 327,70	98 624,90	279 390,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	66 327,70	98 624,90	279 390,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	68 379,07	101 675,16	232 263,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	79 386,35	262 097,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	76 210,90	251 613,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	50 037,30	0,00	59 721,10	65 643,90	76 210,90	251 613,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,48	68 379,06	79 386,35	262 097,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	59 196,02	31 754,49	153 160,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	58 012,10	31 119,40	150 096,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	58 012,10	31 119,40	150 096,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	59 196,02	31 754,49	153 160,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	27 351,65	26 462,06	116 023,19

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	26 531,10	25 668,20	166 637,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	26 531,10	25 668,20	166 637,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	27 351,65	26 462,06	116 023,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	156 366,60	0,00	559 885,76	610 589,51	660 737,07	1 987 578,94
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	153 760,60	0,00	526 655,50	591 266,30	622 804,80	1 948 581,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	153 760,60	0,00	526 655,50	591 266,30	622 804,80	1 948 581,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	156 366,60	0,00	559 885,76	610 589,51	660 737,07	1 987 578,94
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,59	68 378,98	79 386,33	262 097,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,40	67 011,40	77 798,60	256 855,20
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,40	67 011,40	77 798,60	256 855,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,59	68 378,98	79 386,33	262 097,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	68 378,99	79 386,36	262 097,15
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	67 695,20	78 592,50	259 476,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 601,00	0,00	61 587,50	67 695,20	78 592,50	259 476,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,60	68 378,99	79 386,36	262 097,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	91 106,22	79 386,33	232 702,04
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	89 284,10	77 798,60	228 048,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	60 965,30	89 284,10	77 798,60	228 048,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,49	91 106,22	79 386,33	232 702,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	91 106,39	68 801,44	222 117,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	60 343,20	88 373,20	66 737,40	215 453,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	60 343,20	88 373,20	66 737,40	215 453,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	91 106,39	68 801,44	222 117,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	54 703,20	37 046,91	153 959,59
федеральный бюджет	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	53 062,10	35 935,50	203 435,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 094,60	0,00	0,00	60 343,20	53 062,10	35 935,50	203 435,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,48	54 703,20	37 046,91	153 959,59

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,03	54 637,47	47 631,82	143 742,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,30	54 091,10	47 155,50	142 304,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,30	54 091,10	47 155,50	142 304,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,03	54 637,47	47 631,82	143 742,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,88	36 403,06	21 169,69	93 861,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563,10	35 675,00	20 746,30	91 984,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563,10	35 675,00	20 746,30	91 984,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,88	36 403,06	21 169,69	93 861,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,42	18 234,41	64 628,30	139 888,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	33 645,00	10 758,30	38 130,70	82 534,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	33 645,00	10 758,30	38 130,70	82 534,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,42	18 234,41	64 628,30	139 888,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	101 675,21	284 385,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	99 641,70	278 698,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	51 079,80	0,00	60 965,30	67 011,40	99 641,70	278 698,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	52 122,20	0,00	62 209,49	68 378,98	101 675,21	284 385,88
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,03	22 793,03	27 581,31	91 847,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,30	22 565,10	27 305,50	90 928,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	41 058,30	22 565,10	27 305,50	90 928,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,03	22 793,03	27 581,31	91 847,37
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,27	36 468,78	54 043,37	100 880,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,90	35 739,40	52 962,50	98 862,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,90	35 739,40	52 962,50	98 862,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,27	36 468,78	54 043,37	100 880,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00